CNEXT SECURITY SERVICES · MASSNAHMENPLAN · EINMALIG

Massnahmenplan Hardening

KUNDE
Muster AG, Bern (erfunden)

STAND
29. Oktober 2026

ENTSCHEID
Entra Connect bleibt (Geräte-Hybrid-Join und Exchange Hybrid); Cloud Sync wird 2027 neu geprüft

WARTUNGSFENSTER
Dienstag 19:00 bis 22:00

9	2	2	1
Massnahmen	Wellen	neue Server	Entscheid offen

Wann Sie dieses Dokument erhalten: Nach der Besprechung des Befunds, nachgeführt nach jeder Welle.

Zusammenfassung

Welle 1 baut zwei neue Server in Tier 0 auf Windows Server 2025, installiert die aktuelle Version im Staging-Modus und vergleicht die Exporte mit dem alten Server. Welle 2 schaltet um, härtet TLS und Konten, setzt den Löschschutz und richtet Connect Health ein. Der alte Server bleibt zwei Wochen abgeschaltet im Bestand und wird dann entfernt.

Massnahmen

NR.	MASSNAHME	WELLE	VERANTWORTLICH	FRIST	NACHTEST
M-01	SRV-AADC11 und SRV-AADC12 in Tier 0 aufsetzen, Windows Server 2025, zwei Admins	1	CNEXT	4. Nov. 2026	Baseline-Prüfung
M-02	Entra Connect aktuelle Version im Staging-Modus auf AADC11, Konfiguration importiert	1	CNEXT	4. Nov. 2026	Exportvergleich ohne Abweichung
M-03	Umschaltung: AADC11 aktiv, AADC01 Staging, dann abgeschaltet	2	CNEXT mit IT Muster AG	11. Nov. 2026	Testbenutzer synchronisiert
M-04	AADC12 als Staging, Umschaltung geprobt	2	CNEXT	11. Nov. 2026	Probe protokolliert
M-05	TLS 1.2 erzwingen, Konnektorkonto als gMSA, Löschschutz 40	2	CNEXT	11. Nov. 2026	Konfigurationsexport
M-06	Connect Health, Alarme an IT-Postfach und Teams-Kanal, Probealarm	2	CNEXT	12. Nov. 2026	Probealarm erhalten

Rückfall

- Bis zur Entfernung von AADC01 lässt sich die Umschaltung innerhalb des Wartungsfensters rückgängig machen: AADC11 in Staging, AADC01 aktiv. Nach der Entfernung übernimmt AADC12.

So geht es weiter

Welle 1 am 4. November 2026. Nach Welle 2 erhalten Sie die Dokumentation des Servers und die Anleitung für das nächste Upgrade.

Alle Namen, Systeme und Zahlen in diesem Dokument sind erfunden. Ihr Bericht enthält Ihre Umgebung am Tag der Prüfung.